

Executive Briefing – Programma & Portolio Management

De projectperformance van de hele organisatie verbetert significant door de actieve steun van het management bij het leiden van de portfolio- en programmamanagement inspanningen.

In deze korte executive briefing worden de deelnemers meegenomen in de levenscycli van programma- en portfoliomanagement, in het proces van het creëren van portfoliokracht, in het belang van hun rol in het toezicht daarop en in de kunde om binnen beschikbare capaciteit te opereren. Aan de hand van specifieke voorbeelden wordt aangetoond dat deze wijze van werken direct leidt tot een toename van zowel het aantal afgeronde projecten per jaar als van de algehele bedrijfsprestaties.

Doelgroep:

Executives
Directieleden
Senior managers

Duur:

0,5 dag

Format:

In-house

Kosten:

Vraag onze offerte

De Executive Briefing over Portfolio- en Programmamanagement biedt het topmanagement een uitstekend kader om hun rol te snappen in het opzetten, ondersteunen en onderhouden van een effectieve infrastructuur voor portfolio- en programmamanagement. Deelnemers van de Briefing nemen aan het einde de kerninstrumenten mee om toezicht te kunnen houden op het portfolio en hebben de belangrijkste vragen onderzocht die alle topmanagers zouden moeten stellen over het portfolio- en programmamanagement proces. Deelnemers komen voorbereid naar de Briefing in de vorm van een projecteninventarisatie van hun organisatie.

Focus

- Realiseren van strategische initiatieven met behulp van programma's en portfolio's
- Portfolio Management vormgeven
- Rollen en verantwoordelijkheden
- Afwegen Portfolio en Prioriteringsproces
- Doorvoeren van Organizational Project Management

Uitkomsten van de Briefing

- De levenscycli van portfolio's en programma's en hun cruciale verband met het strategische plan van de organisatie worden onderzocht
- Opzetten, optimaliseren en managen van de projectenlijst door prioritering, afwegen en toezicht houden
- Begrijpen wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de programmamanager en het team, en leren hoe de juiste mensen worden geselecteerd
- De relatie tussen projectomvang, risico en complexiteit onderzoeken en ontdekken wat het effect van elk kan zijn op programma's
- Leer de organisatie 'enablers' te definiëren om het best mogelijke portfolio-, programma-, en projectmanagement systeem te ondersteunen
- Leer de juiste toezichtstructuur kiezen, afhankelijk van de volwassenheid van de projectorganisatie

Deze briefing is onderdeel van de Organizational Project Management (OPM) serie van Cadence, een geïntegreerde projectmanagement benadering voor de hele organisatie.

Cadence Briefing:

Vormgeven van uw Strategische Initiatieven



Andere relevante Cadence diensten:

Executive Briefing over
Programma & Portfolio
Management
Project Management
ProcesGids
OPM Implementatie

